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регионального проекта

Жилье (Ульяновская область)

1. Основные положения

Жилье (Ульяновская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Жилье (Ульяновская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Лазарев Е.А.

Заместитель Председателя Правительства Ульяновской

области

Шканов С.А.Руководитель регионального проекта Заместитель министра

Ефремов А.Д.Администратор регионального проекта

Начальник отдела жилищного строительства-

межведомственной проектный офис по реализации

национального проекта «Жильё и городская среда на

территории Ульяновской области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ульяновской области "Развитие

строительства и архитектуры в Ульяновской области"

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного

строительства в Ульяновской области" государственной

программы Ульяновской области "Развитие строительства и

архитектуры в Ульяновской области"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1.

Объем жилищного

строительства, млн. кв. м в

год

0,9800 2018

0,0000 1,0190 1,0250 0,8180 0,6500 0,7800 0,7950

Миллион

квадратны

х метров

ФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

(ЕМИСС)

--

1.2.

Объём ввода в

многоквартирных жилых

домах на территории

Ульяновской области, млн

кв. м в год

0,2810 2018

0,0000 0,2820 0,2830 0,2840 0,3198 0,3210 0,2810

Миллион

квадратны

х метров

РП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

(ЕМИСС)

--

2 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1.

Ввод жилья в рамках

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

0,1400 2018

100,000

0

0,0530 0,0100 0,0979 0,3198 0,2089 0,2613

Миллион

квадратны

х метров

ФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

я система

(ЕМИСС)
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1. Объем жилищного строительства, млн. кв. м в

год

0,058

8

0,119

6

0,183

5

0,251

0

0,321

2

0,388

7

Миллион

квадратных

метров

0,7800

0,642

3

0,584

5

0,524

5

0,474

8

0,438

8

ФП

1.2. Объём ввода в многоквартирных жилых домах

на территории Ульяновской области, млн кв. м

в год

0,031

8

0,060

6

0,089

5

0,122

0

0,157

2

0,189

7

Миллион

квадратных

метров

0,3210

0,268

3

0,245

5

0,220

5

0,205

8

0,204

8

РП

2 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1. Ввод жилья в рамках мероприятия по

стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

0,011

4

0,011

4

0,028

5

0,051

7

0,077

0

0,090

3

Миллион

квадратных

метров

0,2089

0,133

1

0,126

2

0,101

3

0,101

3

0,101

3

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

1.1

Принято решение о

выделении средств

областного бюджета

на финансирование

мероприятий по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

Ульяновской области

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

- -

Выделены средства

областного

бюджета на

финансирование

соответствующих

мероприятий

Приняти

е

норматив

ного

правовог

о

(правово

го) акта

0,0000 2018

- -- -

-

1.2

Реализованы проекты

по развитию

территорий,

расположенных в

границах населённых

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственную

программу

Ульяновской области

Единиц

а

- 2,0

000

1,0

000

5,0

000

5,0

000

 В рамках

реализации

мероприятия по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов

Российской

Федерации

федеральная

поддержка

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

0,0000 2019

- -5,0

000

6,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

«Развитие

строительства и

архитектуры в

Ульяновской

области» на 2020-

2024

оказывается на

развитие

инфраструктуры в

рамках проектов

жилищного

строительства, а

также стимулирует

дополнительный

ввод жилья.

Средства

федерального

бюджета

направляются на

субсидирование

возмещения затрат

(части затрат) на

уплату процентов

по кредитам на

цели обеспечения

инженерной

инфраструктурой

земельных

участков,

предназначенных

для строительства

жилья;

субсидирование

строительства

мого

имущест

ва
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(реконструкцию)

объектов

социальной

инфраструктуры;

субсидирование

строительства

(реконструкцию)

автомобильных

дорог.

Мероприятия, в

том числе

содержащиеся в

действующих

государственных

программах,

направленных на

достижение

заявленных в

проектах целей и

решение

соответствующих

задач:

В рамках

государственной

программы

Российской

Федерации

"Обеспечение
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

доступным и

комфортным

жильём и

коммунальными

услугами граждан

Российской

Федерации",

утверждённой

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 30

декабря 2017 г. №

1710, реализуются

следующие

мероприятия:

- по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов

Российской

Федерации;

- по оказанию

гражданам

поддержки в

улучшении
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

жилищных

условий, включая

обеспечение

жильём категорий

граждан,

установленных

федеральным

законодательством,

и молодых семей.

В 2019 году в

рамках программы

проходили

мероприятия по

строительству

объектов:

-

общеобразовательн

ая организация на

1000 ученических

мест в квартале

"Центральный"

Заволжского

района города

Ульяновска;

- строительство

бокового и

второстепенного

проездов по
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проспекту Маршал

а Устинова в

квартале

«Центральный»

Заволжского

района города

Ульяновска;

- строительство

дошкольной

образовательной

организации на 160

мест по ул.

Ветеринарной

города Ульяновска.

В 2020 году

продолжены

мероприятия по

строительству дош

кольной

образовательной

организации на

160 мест по ул.

Ветеринарной

города

Ульяновска.

В 2021 году начато

строительство детс

кого сада на 160
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мест по ул.

Шигаева в г.

Ульяновске и

осуществлено

технологическое

подключение 10

объектов

инженерной

инфраструктуры

(водоснабжение,

водоотведение и

теплоснабжение) в

новых

строящихся

микрорайонах г.

Ульяновска: Юго-

Западный,

Центральный,

Волжские

кварталы, Свобода

и Аквамарин, на

которые из

федерального

бюджета

привлечено 73,5

млн рублей (92% от

стоимости

строительства).
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

 В 2022 году

завершено

строительство

автодороги по ул.

Аблукова 

в г.

Ульяновске

 стоимость

ю 82,94 млн

рублей, по

строительству

детского сада 

на 160

мест по ул. Шигаева в г.

Ульяновске

 освоено

314,14 млн рублей

(завершение работ

перенесено на 2023

год) и

осуществлено

технологическое

присоединение к

инженерным

сетям 8

многоквартирных

жилых домов в

новых строящихся

микрорайонах г.

Ульяновска:

Аквамарин,

Центральный,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Юго-Западный,

Волжский

кварталы

объёмом финансир

ованием 34,45 млн

рублей. Всего

реализовано 5

проектов по

развитию

территории:

 Аквамарин,

Центральный,

Юго-Западный,

Волжский

кварталы, Новая

Жизнь.

На На 2023 год

предусмотрено

строительство в г.

Ульяновске автодо

роги по ул.

Шигаева

(200 729,5 тыс.

руб.) и автодороги

по ул.

Автозаводская

(154 927,9 тыс.

рублей),
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

 завершение

строительства

детского сада на

160 мест по ул.

Шигаева за счёт

средств

консолидированно

го бюджета

области в

объёме 52 392,

31 тыс. рублей, а

также 

технологич

еское

присоединение 

к

инженерным

сетям

(теплоснабжение,

водоснабжение,

водоотведение)

5 многоквартирны

х жилых домов (28

344,6 тыс. рублей).

Всего будет

реализовано 5

проектов по

развитию

территорий: в

Заволжском районе
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

в районе Дружбы

народов,

Авиастроителей,

Генерала

Тюленева, ЖК

"Сиреневый", ЖК

"ЭкоСити"; в

Засвияжском

районе в мкр.

"Юго-западный",

"Новая жизнь".

1.3

Приведение

государственной

программы

Ульяновской области

в соответствие с

федеральным

законодательством

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

- - -

Внесены

изменения в

государственную

программу

«Развитие

строительства и

архитектуры в

Ульяновской

области»

Приняти

е

норматив

ного

правовог

о

(правово

го) акта

1,0000 2018

- -- -

-

1.4

Направление заявки в

Министерство

строительства и

жилищно –

коммунального

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

- -

Утверждено

федеральным

законом о

федеральном

бюджете на

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

хозяйства Российской

Федерации для

участия в конкурсном

отборе проектов по

развитию территорий

очередной год и на

плановый период

распределение

средств между

проектами на

территории

Ульяновской

области

2

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

2.1

Обеспечен ввод

жилья в Ульяновской

области

Милли

он

квадрат

ных

метров

- 1,0

190

1,0

250

0,8

180

0,6

500

 Указом

Президента № 474

расширен горизонт

реализации

установленной

ранее аналогичной

национальной цели

до 2030 года. На её

достижение была

направлена

реализация

национального

проекта «Жильё и

городская среда».

Согласно

вышеназванному

Указу перед

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2018

- -0,7

800

0,7

950

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

регионом стоит

задача построить

9,625 млн кв.м

ежегодно порядка 1

млн кв.м.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1,025

0,818

0,65

0,78

0,795

0,807

0,812

0,826

0,938

1,012

1,012
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

 По итогам 2022

года ввод жилья в

эксплуатацию

составил 689,8

тыс. кв.м., в том

числе МКД - 367,2

тыс. кв.м.

Обеспеченность

населения

Ульяновской

области жильём

составила 30,6 кв.

метров на 1

человека, что уже

достигло задачи,

поставленной

Президентом

Российской

Федерации, по

обеспеченности 30

кв. метров на 1

человека к 2030

году.

В 2023 году

необходимо ввести

в эксплуатацию

780 тыс. кв.м., из

них 321 тыс кв.м.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

многоквартирных

жилых домов и 459

тыс. кв.м.

индивидуальных

жилых домов.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом

обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья0

Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в границах

населённых пунктов, предусматривающих

строительство жилья, которые включены в

государственную программу Ульяновской

области «Развитие строительства и

архитектуры в Ульяновской области» на

2020-2024

1.1

431 811,2536 601,32 76 747,87309 399,75 875 682,83 2 216 626,21486 383,19

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

431 811,2536 601,32 76 747,87309 399,75 875 682,83 2 216 626,21486 383,19

бюджет субъекта1.1.1.1.

425 787,1636 546,50 75 953,99309 399,75 874 431,20 2 203 382,56481 263,96

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

425 787,1636 546,50 75 953,99309 399,75 874 431,20 2 203 382,56481 263,96

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

425 787,1636 546,50 75 953,99309 399,75 874 431,20 2 203 382,56481 263,96

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

431 811,2536 601,32 76 747,87309 399,75 875 682,83 2 216 626,21486 383,19

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

309 399,75 36 601,32 76 747,87 431 811,25 486 383,19 875 682,83 2 216 626,21
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

309 399,75 431 811,2536 601,32 76 747,87 486 383,19 875 682,83 2 216 626,21

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ульяновская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

1.1. Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в границах

населённых пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственную программу

Ульяновской области «Развитие

строительства и архитектуры в

Ульяновской области» на 2020-2024

0,00 0,00 0,00 18 769,29 50 051,45 112 615,7

7

481 263,96

481 263,9

6

362 873,0

3

300 308,7

1

237 744,4

0

175 180,0

8

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 18 769,29 50 051,45 112 615,7

7

481 263,96

481 263,9

6

362 873,0

3

300 308,7

1

237 744,4

0

175 180,0

8
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7. Дополнительная информация

Состав проектного комитета по реализации национального проекта 

«

Жильё и городская среда

»

 на территории Ульяновской области

(утвержден Советом по реформам, национальным и приоритетным проектам при Губернаторе Ульяновской области от 25.01.2023 № 73-Г-01/1196вн)

Председатель проектного комитета (куратор по направлению национального проекта):

Лазарев Евгений Александрович – заместитель Председателя Правительства Ульяновской области

Заместители председателя проектного комитета (руководители по направлению национального проекта):

Черепан Александр Яковлевич – Министр жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области

Шканов Сергей Александрович – заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области

Ответственный секретарь проектного комитета:

Телепенина Надежда Сергеевна – старший аналитик департамента контроля реализации национальных и региональных проектов управления проектного

развития (Региональный проектный офис) администрации Губернатора Ульяновской области

Члены проектного комитета:

Золотова Елена Александровна – начальник отдела перспективного развития, аналитики и тарифного регулирования областного государственного казённого

предприятия «Ульяновский областной водоканал» (по согласованию)Карсаков Иван Петрович - заместитель  Министра - директор департамента жилищной

политики Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области

Полежаев Дмитрий Андреевич – заместитель генерального директора областного государственного автономного учреждения «Корпорация развития

строительства и инфраструктурных проектов Ульяновской области «Дом.73» (по согласованию)

Чупахина Елена Юрьевна – директор департамента городской среды Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской

области

Состав ведомственного проектного офиса по реализации национального проекта «Жильё и городская среда» на территории Ульяновской области

(утверждён распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области от 02.12.2022 № 1590-од)

Руководитель ведомственного проектного офиса

Шканов С.А. – заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области Заместитель руководителя ведомственного

проектного офиса

Карсаков И.П. – заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области - директор департамента жилищной

политики

Администратор регионального проекта «Жильё»

Ефремов А.Д. – начальник отдела жилищного строительства – межведомственного проектного офиса по реализации национального проекта «Жильё и

городская среда» областного государственного автономного учреждения «Корпорация развития строительства и инфраструктурных проектов Ульяновской

области «Дом.73» (по согласованию)

Администратор регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

Лукьянов И.Ю. – директор департамента строительства Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области

Администратор регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

Чупахина Е.Ю. – директор департамента городской среды Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области

Администратор регионального проекта «Чистая вода»
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Золотова Е.А. – начальник отдела перспективного развития областного государственного казённого предприятия «Ульяновский областной водоканал» (по

согласованию)

Участники ведомственного проектного офиса:

Воронина Ю.С – ведущий инженер отдела переселения из аварийного жилья областного государственного казённого учреждения

«Ульяновскоблстройзаказчик» (по согласованию)

Галацков А.А. - ведущий специалист отдела перспективного развития областного государственного казённого предприятия «Ульяновский областной

водоканал» (по согласованию)

Егоров А.Н. – начальник отдела «Центр компетенций по вопросам городской среды – Проектный офис» областного государственного казённого

предприятия «Агентство стратегического консалтинга» (по согласованию)

Землемерова Г.Г. – ведущий специалист отдела «Центр компетенций по вопросам городской среды – Проектный офис» областного государственного

казённого предприятия «Агентство стратегического консалтинга» (по согласованию)

Калашникова Р.М. – главный специалист отдела жилищного строительства – межведомственного проектного офиса по реализации национального проекта

«Жильё и городская среда» областного государственного автономного учреждения «Корпорация развития строительства и инфраструктурных проектов

Ульяновской области «Дом.73» (по согласованию)

Кочетова Н.Н. – начальник отдела переселения из аварийного жилья областного государственного казённого учреждения «Ульяновскоблстройзаказчик» (по

согласованию)

Малышева Н.А. – заместитель начальника отдела перспективного развития областного государственного казённого предприятия «Ульяновский областной

водоканал» (по согласованию)

 Ответственный за координацию деятельности ведомственного проектного офиса по реализации национального проекта "Жильё и городская среда

на территории Ульяновской области"

(распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области от 02.12.2022 № 1589-од)

Шканов Сергей Александрович - заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области, куратор проектной

деятельности
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Жилье (Ульяновская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Результат "Обеспечен ввод жилья

в Ульяновской области"

 Указом Президента № 474

расширен горизонт

реализации установленной

ранее аналогичной

национальной цели до 2030

года. На её достижение

была направлена

реализация национального

проекта «Жильё и городская

среда». Согласно

вышеназванному Указу

перед регионом стоит

задача построить 9,625 млн

кв.м ежегодно порядка 1

млн кв.м.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Полежаев Д.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система

жилищного

строительств

а (ЕИСЖС)

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2027

2028

2029

2030

1,025

0,818

0,65

0,78

0,795

0,807

0,812

0,826

0,938

1,012

1,012

По итогам 2022 года ввод

жилья в эксплуатацию

составил 689,8 тыс. кв.м., в

том числе МКД - 367,2 тыс.

кв.м. Обеспеченность

населения Ульяновской

области жильём составила

30,6 кв. метров на 1

человека, что уже достигло

задачи, поставленной

Президентом Российской

Федерации, по

обеспеченности 30 кв.

метров на 1 человека к 2030

году.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

В 2023 году необходимо

ввести в эксплуатацию 780

тыс. кв.м., из них 321 тыс

кв.м. многоквартирных

жилых домов и 459 тыс.

кв.м. индивидуальных

жилых домов.

1.1.1

Контрольная точка "Утверждение

директивного плана по вводу в

эксплуатацию жилых

помещений"

Прочий тип документа

Директивный план

утвержден Губернатором

Ульяновской области

18.02.2019 № 27-ПЛ от

22.02.2019

-

Шканов С.А.

18.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.2

Контрольная точка "Проведено

заседание рабочей группы с

представителями организаций

застройщиков по контролю в

отрасли жилищного

строительства Ульяновской

области", значение: 0.0000

Протокол Исполнено.

Протокол №19-ПС от

17.04.2019

-

Полежаев Д.А.

17.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.3

Контрольная точка "Проведено

заседание рабочей группы с

представителями организаций

застройщиков по контролю в

отрасли жилищного

строительства Ульяновской

области"

Протокол Исполнено.

Протокол заседания

17.06.2019 №41-ПС от

25.06.2019

-

Полежаев Д.А.

17.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Проведено

заседание рабочей группы с

представителями организаций

застройщиков по контролю в

отрасли жилищного

строительства Ульяновской

области"

Протокол в работе

-

Полежаев Д.А.

01.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка "Проведено

заседание рабочей группы с

представителями организаций

застройщиков по контролю в

отрасли жилищного

строительства Ульяновской

области"

Протокол В работе

-

Полежаев Д.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

 

-

Шканов С.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "Оказание

застройщикам содействия при

получении проектного

финансирования для реализации

проектов в течении 30 дней после

получения заявления"

Протокол Протокол

(поручения) совещания

-

Полежаев Д.А.

09.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.8

Контрольная точка "Акт вступил

в силу"

Прочий тип документа

Директивный план

-

Полежаев Д.А.

15.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Заключены

соглашения о реализации

регионального проекта "Жилье и

городская среда" на территории

муниципальных образований

Ульяновской области"

Прочий тип документа

Заключены соглашения с

администрациями

муниципальных

образований Ульяновской

области

-

Шканов С.А.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.10

Контрольная точка "Проведено

заседание рабочей группы с

представителями организаций

застройщиков по контролю в

отрасли жилищного

строительства Ульяновской

области"

Протокол

-

Полежаев Д.А.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.11

Контрольная точка "Проведено

заседание рабочей группы с

представителями организаций

застройщиков по контролю в

отрасли жилищного

строительства Ульяновской

области"

Протокол

-

Полежаев Д.А.

01.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка "Проведено

заседание рабочей группы с

представителями организаций

застройщиков по контролю в

отрасли жилищного

строительства Ульяновской

области"

Протокол

-

Полежаев Д.А.

01.10.2020

09 11 --

1.1.13

Контрольная точка "Проведено

заседание рабочей группы с

представителями организаций

застройщиков по контролю в

отрасли жилищного

строительства Ульяновской

области"

Протокол

-

Полежаев Д.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.14

Контрольная точка

"Взаимодействие с

администрациями

муниципальных образований

Ульяновской области в части

исполнения ими ежегодных

индикативных показателей по

вводу в эксплуатацию жилых

помещений"

Прочий тип документа

Индикативные показатели

по вводу жилья

исполняются

-

Шканов С.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.15

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

Риски отсутствуют

-

Полежаев Д.А.

25.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Не требуется-

1.1.16

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разработан проект

директивного плана по

вводу жилья по

муниципальным

образованиям Ульяновской

области

-

Полежаев Д.А.

01.02.2021

01 11 Не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.17

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Утвержден директивный

план по вводу жилья

-

Полежаев Д.А.

15.02.2021

02 11 не требуется-

1.1.18

Контрольная точка "Заключены

соглашения о реализации

регионального проекта "Жилье и

городская среда" на территории

муниципальных образований

Ульяновской области"

Соглашение Заключены

соглашения о реализации

регионального проекта

"Жилье и городская среда"

на территории

муниципальных

образований Ульяновской

области

-

Садретдинова

А.М.

30.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 не требуется-

1.1.19

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Протокол Риски

отсутствуют

-

Полежаев Д.А.

15.04.2021

11 07 не требуется-

1.1.20

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Протокол Проведение

совещаний с

администрациями

муниципальных

образований по вопросу

выполнения индикативных

показателей по вводу в

эксплуатацию жилых

помещений

-

Ефремов А.Д.

15.07.2021

06 08 не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.21

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Протокол Риски

отсутствуют

-

Полежаев Д.А.

15.10.2021

07 09 не требуется-

1.1.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Индикативные показатели

по вводу жилья

исполняются

-

Полежаев Д.А.

31.12.2021

08 10 не требуется-

1.1.23

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Протокол Риски

отстутствуют

-

Ефремов А.Д.

31.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.1.24

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Исходящее письмо Письмо

руководителя

регионального проекта в

адрес куратора

национального проекта "О

направлении проекта

Директивного плана по

вводу жилья на 2022 год по

муниципальным

-

Ефремов А.Д.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

05 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образованиям Ульяновской

области"

отсутст

вует

1.1.25

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Директивный план по

вводу жилья на 2022 год по

муниципальным

образованиям Ульяновской

области утверждён

куратором национального

проекта А.С.Тюриным

-

Ефремов А.Д.

15.02.2022

04 06 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.26

Контрольная точка "Заключены

соглашения о реализации

регионального проекта «Жилье»

на территории муниципальных

образований Ульяновской

области"

Соглашение В системе

ГИИС «Электронный

бюджет» заключены 4

дополнительных

соглашения о реализации

регионального проекта

«Жилье и городская среда»

на территории

муниципальных

образований Ульяновской

области (город Ульяновск,

город Димитровград,

Майнский район,

Радищевский район)

-

Ефремов А.Д.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.27

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта",

значение: 0.0000

Протокол Протокол

заседания проектного

комитета по реализации

национального проекта

«Жильё и городская среда»

-

Калашникова

Р.М.

15.04.2022

06 08 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

на территории Ульяновской

области

1.1.28

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта",

значение: 0.0000

Протокол Протокол

заседания проектного

комитета по реализации

национального проекта

«Жильё и городская среда»

на территории Ульяновской

области

-

Калашникова

Р.М.

15.07.2022

07 09 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.29

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта",

значение: 0.0000

Протокол Протокол

заседания проектного

комитета по реализации

национального проекта

«Жильё и городская среда»

на территории Ульяновской

области

-

Калашникова

Р.М.

15.10.2022

08 11 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.30

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта",

значение: 0.0000

Отчет Отчёт руководителя

регионального проекта о

предварительных итогах и

рисках реализации

регионального проекта

«Жильё» национального

проекта "Жильё и городская

среда" в 2022 году

-

Калашникова

Р.М.

15.12.2022

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.31

Контрольная точка "Услуга Прочий тип документа

-

Ефремов А.Д.

31.12.2022

06 Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Документы,

подтверждающие

исполнение показателей по

вводу жилья / Отчёт

руководителя

регионального проекта о

предварительных итогах и

рисках реализации

регионального проекта

«Жильё» национального

проекта "Жильё и городская

среда" куратору

регионального проекта

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электронны

й бюджет»

1.1.32

Контрольная точка "Документ

разработан"

Исходящее письмо Письмо

руководителя

регионального проекта в

адрес куратора

национального проекта "О

направлении проекта

Директивного плана по

вводу жилья на 2023 год по

муниципальным

образованиям Ульяновской

области"

-

Полежаев Д.А.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.33

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Директивный план по

вводу жилья на 2023 год по

муниципальным

образованиям Ульяновской

области утверждён

-

Полежаев Д.А.

15.02.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

куратором национального

проекта Е.А.Лазаревым

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.34

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта "

Прочий тип документа

Протокол заседания

проектного комитета по

реализации национального

проекта "Жилье и городская

среда" на территории

Ульяновской области /

Отчёт о мониторинге

реализации регионального

проекта "Жильё"

-

Мустафина

О.Н.

15.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.35

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта"

Прочий тип документа

Протокол заседания

проектного комитета по

реализации национального

проекта "Жилье и городская

среда" на территории

Ульяновской области /

Отчёт о мониторинге

реализации регионального

проекта "Жильё"

-

Мустафина

О.Н.

15.07.2023

06 08 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.36

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта "

Прочий тип документа

Приведён мониторинг

реализации регионального

-

Мустафина

О.Н.

15.10.2023

07 09 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта / проведено

заседание проектного

комитета по реализации

национального проекта

«Жильё и городская среда»

на территории Ульяновской

области

1.1.37

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта"

Прочий тип документа

Протокол заседания

проектного комитета по

реализации национального

проекта "Жилье и городская

среда" на территории

Ульяновской области /

Отчёт о мониторинге

реализации регионального

проекта "Жильё"

-

Мустафина

О.Н.

15.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.38

Контрольная точка "Документ

разработан"

Исходящее письмо Письмо

руководителя

регионального проекта в

адрес куратора

национального проекта "О

направлении проекта

Директивного плана по

вводу жилья на 2023 год по

муниципальным

образованиям Ульяновской

области"

-

Полежаев Д.А.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.39

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Директивный план по

вводу жилья на 2023 год по

муниципальным

образованиям Ульяновской

области утверждён

куратором национального

проекта Е.А.Лазаревым

-

Полежаев Д.А.

15.02.2024

02 07 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.40

Контрольная точка "Заключены

соглашения о реализации

регионального проекта "Жилье и

городская среда" на территории

муниципальных образований

Ульяновской области"

Соглашение Заключены

соглашения о реализации

регионального проекта

"Жильё" на территории

муниципальных

образований Ульяновской

области

-

Ефремов А.Д.

25.03.2024

04 08 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.41

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта"

Отчет Протокол заседания

проектного комитета по

реализации национального

проекта "Жилье и городская

среда" на территории

Ульяновской области /

Отчёт о мониторинге

реализации регионального

проекта "Жильё"

-

Мустафина

О.Н.

15.04.2024

07 09 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.42

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта"

Отчет Протокол заседания

проектного комитета по

реализации национального

проекта "Жилье и городская

среда" на территории

-

Мустафина

О.Н.

15.07.2024

08 10 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Ульяновской области /

Отчёт о мониторинге

реализации регионального

проекта "Жильё"

1.1.43

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта"

Отчет Протокол заседания

проектного комитета по

реализации национального

проекта "Жилье и городская

среда" на территории

Ульяновской области /

Отчёт о мониторинге

реализации регионального

проекта "Жильё"

-

Мустафина

О.Н.

15.10.2024

09 11 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.44

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта"

Отчет Протокол заседания

проектного комитета по

реализации национального

проекта "Жилье и городская

среда" на территории

Ульяновской области /

Отчёт о мониторинге

реализации регионального

проекта "Жильё"

-

Мустафина

О.Н.

16.12.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1

Результат "Принято решение о

выделении средств областного

Выделены средства

областного бюджета на

Алексич К.В.

01.01.2019 24.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

риски

отсутсвуют

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

бюджета на финансирование

мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного

строительства Ульяновской

области"

финансирование

соответствующих

мероприятий

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.1

Контрольная точка "Акт

разработан"

Прочий тип документа

закон о бюджете

Ульяновской области

-

Шканов С.А.

24.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.2

Контрольная точка "Акт

разработан"

Прочий тип документа

Объем средств утвержден

законом об областном

бюджете Ульяновской

области на очередной

финансовый год и

плановый период

-

Шканов С.А.

24.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.2

Результат "Приведение

государственной программы

Ульяновской области в

соответствие с федеральным

законодательством"

Внесены изменения в

государственную

программу «Развитие

строительства и

архитектуры в Ульяновской

области»

Шканов С.А.

01.01.2019 25.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуетсяНет

2.2.1

Контрольная точка "Акт вступил

в силу"

Постановление 20.02.2019

утверждены изменения в

Постановление от 11

сентября 2013 г.№ 37/412-П

об утверждении

государственной

программы Ульяновской

области "Развитие

строительства и

архитектуры в Ульяновской

области" на 2014 - 2021

годы

-

Елисеева Е.В.

20.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

2.2.2

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

акта"

Постановление внесение

изменений в

государственную

программу Ульяновской

области

-

Елисеева Е.В.

25.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.3

Контрольная точка "Акт

разработан"

 

-

Елисеева Е.В.

25.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3

Результат "Реализованы проекты

по развитию территорий,

расположенных в границах

населённых пунктов,

предусматривающих

строительство жилья, которые

включены в государственную

программу Ульяновской области

«Развитие строительства и

архитектуры в Ульяновской

области» на 2020-2024"

 В рамках реализации

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

федеральная поддержка

оказывается на развитие

инфраструктуры в рамках

проектов жилищного

строительства, а также

стимулирует

дополнительный ввод

Шканов С.А.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

жилья. Средства

федерального бюджета

направляются на

субсидирование

возмещения затрат (части

затрат) на уплату процентов

по кредитам на цели

обеспечения инженерной

инфраструктурой

земельных участков,

предназначенных для

строительства жилья;

субсидирование

строительства

(реконструкцию) объектов

социальной

инфраструктуры;

субсидирование

строительства

(реконструкцию)

автомобильных дорог.

Мероприятия, в том

числе содержащиеся в

действующих

государственных

программах,

направленных на

достижение заявленных в

проектах целей и решение

соответствующих задач:

В рамках государственной
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программы Российской

Федерации "Обеспечение

доступным и комфортным

жильём и коммунальными

услугами граждан

Российской Федерации",

утверждённой

постановлением

Правительства Российской

Федерации от 30 декабря

2017 г. № 1710, реализуются

следующие мероприятия:

- по стимулированию

программ развития

жилищного строительства

субъектов Российской

Федерации;

- по оказанию гражданам

поддержки в улучшении

жилищных условий,

включая обеспечение

жильём категорий граждан,

установленных

федеральным

законодательством, и

молодых семей.

В 2019 году в рамках

программы проходили

мероприятия по

строительству объектов:

- общеобразовательная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организация на 1000

ученических мест в

квартале "Центральный"

Заволжского района города

Ульяновска;

- строительство бокового и

второстепенного проездов

по проспекту Маршала

Устинова в квартале

«Центральный»

Заволжского района города

Ульяновска;

- строительство

дошкольной

образовательной

организации на 160 мест по

ул. Ветеринарной города

Ульяновска.

В 2020 году продолжены

мероприятия по

строительству дошкольной

образовательной

организации на 160

мест по ул. Ветеринарной

города Ульяновска.

В 2021 году начато

строительство детского

сада на 160 мест по ул.

Шигаева в г. Ульяновске

и осуществлено

технологическое
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подключение 10 объектов

инженерной

инфраструктуры

(водоснабжение,

водоотведение и

теплоснабжение) в новых

строящихся

микрорайонах г.

Ульяновска: Юго-

Западный, Центральный,

Волжские кварталы,

Свобода и Аквамарин, на

которые из федерального

бюджета привлечено 73,5

млн рублей (92% от

стоимости строительства).

В 2022 году завершено

строительство автодороги

по ул. Аблукова 

в г.

Ульяновске

 стоимостью 82,94

млн рублей, по

строительству детского

сада 

на 160 мест по ул. Шигаева в

г. Ульяновске

 освоено 314,14

млн рублей (завершение

работ перенесено на 2023

год) и осуществлено

технологическое

присоединение к

инженерным сетям 8
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

многоквартирных жилых

домов в новых строящихся

микрорайонах г.

Ульяновска: Аквамарин,

Центральный, Юго-

Западный, Волжский

кварталы

объёмом финансированием

34,45 млн рублей. Всего

реализовано 5 проектов по

развитию территории:

 Аквамарин, Центральный,

Юго-Западный, Волжский

кварталы, Новая Жизнь.

На На 2023 год

предусмотрено

строительство в г.

Ульяновске автодороги по

ул. Шигаева (200 729,5

тыс. руб.) и автодороги по

ул. Автозаводская (154

927,9 тыс. рублей),

 завершение строительства

детского сада на 160

мест по ул. Шигаева за

счёт средств

консолидированного

бюджета области в

объёме 52 392,31 тыс.

рублей, а

также 

технологическое
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

присоединение 

к

инженерным сетям

(теплоснабжение,

водоснабжение,

водоотведение)

5 многоквартирных жилых

домов (28 344,6 тыс.

рублей). Всего будет

реализовано 5 проектов по

развитию территорий: в

Заволжском районе в

районе Дружбы народов,

Авиастроителей, Генерала

Тюленева, ЖК

"Сиреневый", ЖК

"ЭкоСити"; в Засвияжском

районе в мкр. "Юго-

западный", "Новая жизнь".

2.3.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации №

069-09-2019-083 от

12.02.2019

-

Алексич К.В.

15.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет

-

Алексич К.В.

20.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.3

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Ульяновской

областью с Минстроем РФ

заключено соглашение о

предоставлении бюджету

области межбюджетных

трансфертов

-

Жигалова С.М.

20.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 не требуется-

2.3.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Предоставлен отчет в

Минстрой РФ об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Жигалова С.М.

01.02.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

2.3.5

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Риски

отсутствуют

-

Жигалова С.М.

25.02.2021

15 17 не требуется-

2.3.6

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Получено положительное

заключение

государственной

экспертизы на

строительство детского сада

-

Лукьянов

И.Ю.

15.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Не требуется-

2.3.7

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Получено разрешение на

строительство детского сада

-

Лукьянов

И.Ю.

15.09.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

2.3.8

Контрольная точка "Акт о

подключении (технологическом

присоединении) к инженерным

сетям "

Акт Акт о подключении

(технологическом

присоединение) к

инженерным сетям

-

Лукьянов

И.Ю.

01.12.2021

18 19 не требуется-

2.3.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Лукьянов

И.Ю.

25.12.2021

21 20 не требется-

2.3.10

Контрольная точка "Заключение

контракта на проведение работ по

строительству"

Прочий тип документа

Контракт на проведение

работ по строительству

детского сада по ул.

Шигаева

-

Лукьянов

И.Ю.

28.01.2022

03 11 Общероссийс

кий

официальный

ресурс

государствен

ных закупок

-

2.3.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта "

Прочий тип документа

Протокол заседания

проектного комитета по

реализации национального

проекта «Жильё и городская

среда» на территории

Ульяновской области /

Мониторинг реализации

проекта

-

Лукьянов

И.Ю.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

12 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



54

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

2.3.12

Контрольная точка "Заключение

договоров (соглашений) о

предоставлении из бюджета

субъекта Российской Федерации

субсидий юридическим лицам "

Соглашение Соглашение о

предоставлении из бюджета

субъекта Российской

Федерации субсидий

юридическим лицам

-

Лукьянов

И.Ю.

01.07.2022

13 09 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.3.13

Контрольная точка "Акт о

подключении (технологическом

присоединении) к инженерным

сетям"

Прочий тип документа

Реестр актов о

подключении

(технологическом

присоединении) к

инженерным сетям,

утвержденный

муниципальным

образованием город

Ульяновск.

-

Лукьянов

И.Ю.

15.11.2022

11 12 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.3.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

Отчет Отчет, утвержденный

муниципальным

образованием город

Ульяновск, в котором

указаны реквизиты

соглашения, юридическое

лицо, сумма субсидии,

отметка о выполнении

соглашения

-

Лукьянов

И.Ю.

01.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.3.15

Контрольная точка Отчет Отчет об

-

Лукьянов

15.12.2022

Взаимо 10 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет о расходах,

в целях софинансирования

которых предоставляется

субсидия", значение: 0.0000

использовании

межбюджетных трансферов

И.Ю.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электронны

й бюджет»

2.3.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта "

Прочий тип документа

Протокол заседания

проектного комитета по

реализации национального

проекта «Жильё и городская

среда» на территории

Ульяновской области /

Мониторинг реализации

проекта

-

Лукьянов

И.Ю.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.17

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение о

предоставлении бюджету

муниципального

образования "Город

Ульяновск" межбюджетных

трансфертов в 20243году

-

Шканов С.А.

01.03.2023

12 19 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.3.18

Контрольная точка "Техническая

готовность детского сада по ул.

Отчет Отчет об исполнении

графика выполнения

-

Шканов С.А.

10.03.2023

Взаимо

связь с

17 ГИИС

«Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Шигаева - 59 %" мероприятий по

проектированию и (или)

строительству

(реконструкции, в том

числе с элементами

реставрации, техническому

перевооружению) объектов

капитального строительства

в ГИИС "Электронный

бюджет"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет»

2.3.19

Контрольная точка "Заключен

контракт на строительство

автодороги по ул. Шигаева"

Прочий тип документа

Контракт на проведение

работ по строительству

автомобильной дороги по

ул. Шигаева от ул.

Ефремова до трассы М-5

"Урал" в Засвияжском

районе г. Ульяновска

-

Шканов С.А.

01.04.2023

17 13 Общероссийс

кий

официальный

ресурс

государствен

ных закупок

-

2.3.20

Контрольная точка "Техническая

готовность детского сада по ул.

Шигаева - 77 %"

Отчет Отчет об исполнении

графика выполнения

мероприятий по

проектированию и (или)

строительству

(реконструкции, в том

числе с элементами

реставрации, техническому

перевооружению) объектов

капитального строительства

в ГИИС "Электронный

бюджет"

-

Шканов С.А.

11.05.2023

19 14 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.21

Контрольная точка "Детский сад

по ул. Шигаева введён в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Шканов С.А.

30.06.2023

13 20 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.3.22

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

предоставлении из бюджета

субъекта Российской Федерации

субсидий юридическим лицам"

Соглашение Соглашения о

предоставлении из бюджета

муниципального

образования «Город

Ульяновск» субсидий

юридическим лицам на

осуществления

технологического

присоединение к

инженерным сетям к

многоквартирным жилым

домам

-

Лукьянов

И.Ю.

01.07.2023

14 21 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.3.23

Контрольная точка "Акт о

подключении (технологическом

присоединении) к инженерным

сетям"

Акт Акты / Реестр актов о

подключении

(технологическом

присоединении) к

инженерным сетям,

утвержденный

муниципальным

образованием город

Ульяновск

-

Лукьянов

И.Ю.

15.11.2023

20 22 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.3.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Отчет Отчёт о выполнении

соглашения о

представлении субсидий

юридическому

-

Лукьянов

И.Ю.

01.12.2023

21 15 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу"

(физическому) лицу на

выполнение подключения

(технологических

присоединений) объектов

капитального строительства

к сетям теплоснабжения,

водоснабжения и

водоотведения в целях

реализации проектов по

развитию территорий,

утвержденный Главой

муниципального

образования «Город

Ульяновск»

2.3.25

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

по автодороге по ул. Шигаева

завершены"

Акт Акт о приемке

выполненных работ

-

Шканов С.А.

25.12.2023

22 16 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.3.26

Контрольная точка "Автодорога

по ул. Шигаева введена в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Шканов С.А.

26.12.2023

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.27

Контрольная точка "Техническая

готовность автодороги ул.

Автозаводская - 70 %"

Отчет Отчет об исполнении

графика выполнения

мероприятий по

проектированию и (или)

строительству

(реконструкции, в том

числе с элементами

реставрации, техническому

перевооружению) объектов

капитального строительства

в ГИИС "Электронный

бюджет"

-

Шканов С.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.3.28

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение о

предоставлении бюджету

муниципального

образования "Город

Ульяновск" межбюджетных

трансфертов в 2024 году

-

Шканов С.А.

01.03.2024

12 14 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.3.29

Контрольная точка "Заключен

контракт на строительство"

Прочий тип документа

Контракты на

строительство объектов

-

Шканов С.А.

01.04.2024

13 15 Общероссийс

кий

официальный

ресурс

государствен

ных закупок

-

2.3.30

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

предоставлении из бюджета

субъекта Российской Федерации

субсидий юридическим лицам"

Соглашение Соглашения о

предоставлении из бюджета

муниципального

образования «Город

Ульяновск» субсидий

-

Шканов С.А.

01.07.2024

14 04 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическим лицам на

осуществления

технологического

присоединение к

инженерным сетям к

многоквартирным жилым

домам

2.3.31

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт Акты приемки

выполненных работ

-

Шканов С.А.

10.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.3.32

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Шканов С.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.4

Результат "Направление заявки в

Министерство строительства и

жилищно – коммунального

хозяйства Российской Федерации

для участия в конкурсном отборе

проектов по развитию

территорий"

Утверждено федеральным

законом о федеральном

бюджете на очередной год и

на плановый период

распределение средств

между проектами на

территории Ульяновской

области

Тюрин А.С.

01.01.2019 01.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Риски

отсутствуют

Нет

2.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Заявка Заявка направлена в

адрес Министерства

строительства и жилищно -

коммунального хозяйства

Российской Федерации

письмом 73-П-01/15084исх

от 19 июня 2019 года.

-

Алексич К.В.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Исходящее письмо Заявка

направлена в адрес

Министерства

строительства и жилищно -

коммунального хозяйства

Российской Федерации

письмом 73-П-01/15084исх

от 19 июня 2019 года.

-

Алексич К.В.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.4.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Тюрин А.С.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.4

Контрольная точка "Направлена

заявка в Министерство

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации для

участия в конкурсном отборе

проектов по развитию

территорий"

Заявка Заявка направлена

-

Алексич К.В.

01.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Жилье (Ульяновская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

- 0,000020180,00 0,0161 0,00660,0000город Димитровград 0,02590,0000 - -

- 0,053020180,00 0,3037 0,20230,0979город Ульяновск 0,23540,0100 - -

Объём ввода в многоквартирных жилых домах на территории Ульяновской области, млн кв. м в год

- 0,002020180,00 0,0000 0,00120,0000Барышский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000420180,00 0,0000 0,00240,0006Новоспасский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0000 0,00000,0013Сенгилеевский муниципальный

район

0,00000,0010 - -

- 0,000120180,00 0,0000 0,00000,0000Карсунский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0000 0,00000,0040город Новоульяновск 0,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0000 0,00000,0010Цильнинский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0000 0,00000,0011Ульяновский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0000 0,00000,0010Старомайнский муниципальный

район

0,00000,0000 - -



64

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,002020180,00 0,0161 0,02600,0020город Димитровград 0,00000,0260 - -

- 0,000020180,00 0,0000 0,00720,0000Чердаклинский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000120180,00 0,0000 0,00000,0000Николаевский муниципальный район 0,00000,0020 - -

- 0,276420180,00 0,3037 0,28300,2703город Ульяновск 0,00000,2531 - -

- 0,000020180,00 0,0000 0,00140,0017Тереньгульский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,001020180,00 0,0000 0,00050,0010Инзенский муниципальный район 0,00000,0006 - -

- 0,000020180,00 0,0000 0,00000,0000Майнский муниципальный район 0,00000,0003 - -

Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год

- 0,004020180,00 0,0063 0,00500,0050город Новоульяновск 0,00500,0040 - -

- 0,580520180,00 0,4240 0,46500,4763город Ульяновск 0,47000,5732 - -

- 0,015420180,00 0,0047 0,01500,0166Инзенский муниципальный район 0,01500,0172 - -

- 0,019220180,00 0,0045 0,01350,0144Карсунский муниципальный район 0,01350,0219 - -

- 0,020820180,00 0,0054 0,01300,0130Николаевский муниципальный район 0,01300,0166 - -

- 0,013020180,00 0,0026 0,01350,0144Майнский муниципальный район 0,01350,0138 - -

- 0,029520180,00 0,0145 0,02150,0226Мелекесский муниципальный район 0,02200,0351 - -

- 0,012020180,00 0,0058 0,00600,0060Новомалыклинский муниципальный 0,00600,0139 - -



65

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

район

- 0,099320180,00 0,0310 0,06500,0750город Димитровград 0,07000,0777 - -

- 0,017020180,00 0,0027 0,01200,0126Кузоватовский муниципальный

район

0,01200,0196 - -

- 0,014720180,00 0,0020 0,01000,0105Вешкаймский муниципальный район 0,01000,0163 - -

- 0,014520180,00 0,0015 0,01000,0105Сурский муниципальный район 0,01000,0162 - -

- 0,005620180,00 0,0013 0,00300,0036Базарносызганский муниципальный

район

0,00300,0058 - -

- 0,015020180,00 0,0100 0,01000,0107Старомайнский муниципальный

район

0,00000,0162 - -

- 0,015020180,00 0,0050 0,01100,0110Тереньгульский муниципальный

район

0,01100,0169 - -

- 0,035220180,00 0,0499 0,02500,0292Чердаклинский муниципальный

район

0,02700,0429 - -

- 0,022120180,00 0,0083 0,01550,0161Цильнинский муниципальный район 0,01600,0221 - -

- 0,031720180,00 0,0347 0,02200,0240Ульяновский муниципальный район 0,02300,0373 - -

- 0,011420180,00 0,0120 0,01000,0100Новоспасский муниципальный район 0,01000,0079 - -

- 0,004020180,00 0,0019 0,00400,0040Старокулаткинский муниципальный

район

0,00400,0040 - -

- 0,018520180,00 0,0070 0,00900,0092Сенгилеевский муниципальный

район

0,00900,0144 - -



66

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,006020180,00 0,0027 0,00300,0035Радищевский муниципальный район 0,00300,0033 - -

- 0,012020180,00 0,0110 0,01500,0168Барышский муниципальный район 0,01600,0264 - -

- 0,002620180,00 0,0012 0,00300,0030Павловский муниципальный район 0,00300,0023 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Жилье (Ульяновская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

Обеспечен ввод жилья в Ульяновской области

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- 1,02 1,03 0,82 0,78 0,80 - -0,65

Миллион

квадратны

х метров

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- 0,80 - -0,780,82 0,651,02 1,03

Новомалыклинский муниципальный

район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 - -0,01

Мелекесский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- 0,03 0,04 0,01 0,02 0,02 - -0,02

Сурский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- 0,01 0,02 0,00 0,01 0,01 - -0,01

Николаевский муниципальный район Миллион 0

2018

- 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 - -0,01



68

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

квадратны

х метров

Чердаклинский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- 0,04 0,04 0,05 0,03 0,03 - -0,03

Цильнинский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 - -0,02

Карсунский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- 0,02 0,02 0,00 0,01 0,01 - -0,01

Кузоватовский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- 0,02 0,02 0,00 0,01 0,01 - -0,01

Тереньгульский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 - -0,01

Майнский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 - -0,01

город Димитровград

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- 0,10 0,08 0,03 0,07 0,07 - -0,08

Барышский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- 0,01 0,03 0,01 0,02 0,02 - -0,02



69

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

город Новоульяновск

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 - -0,01

Радищевский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Старомайнский муниципальный

район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 - -0,01

Новоспасский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 - -0,01

Базарносызганский муниципальный

район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Инзенский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- 0,02 0,02 0,00 0,02 0,02 - -0,02

Павловский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Вешкаймский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- 0,01 0,02 0,00 0,01 0,01 - -0,01

Ульяновский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- 0,03 0,04 0,03 0,02 0,02 - -0,02



70

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Старокулаткинский муниципальный

район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Сенгилеевский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 - -0,01

город Ульяновск

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- 0,58 0,57 0,42 0,46 0,47 - -0,48

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населённых пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые

включены в государственную программу Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2020-2024

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2019

- 2,00 1,00 5,00 5,00 6,00 - -5,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2019

- 6,00 - -5,004,00 5,002,00 1,00

город Ульяновск Единица 0

2019

- 2,00 1,00 5,00 5,00 5,00 - -4,00

город Димитровград Единица 0

2019

- - - - - 1,00 - --



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Ввод жилья в рамках

мероприятия по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объём ввода в

многоквартирных жилых

домах на территории

Ульяновской области,

млн кв. м в год",

Влияние на достижение

(процентов)

"Объем жилищного

строительства, млн. кв.

м в год",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Обеспечен ввод жилья в Ульяновской области 0 0,00 100 100 200

2.Реализованы проекты по развитию территорий,

расположенных в границах населённых пунктов,

предусматривающих строительство жилья, которые включены в

государственную программу Ульяновской области «Развитие

строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2020-

2024

2203382.56 100 0,00 0,00 100

3.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных

показателей регионального проекта

2203382.56 100 100 100 300

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Жилье (Ульяновская область)



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Шканов С. А. Заместитель министра Черепан А. Я. 30

2 Администратор регионального

проекта

Ефремов А. Д. Начальник отдела жилищного

строительства-

межведомственной проектный

офис по реализации

национального проекта

«Жильё и городская среда на

территории Ульяновской

области

- 50

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Жигалова С. М. заместитель директора

департамента строительства

Ульяновской области

- 20

4 Участник проекта Клевогина О. Н. Референт департамента

строительства

- 20

5 Участник Мустафина О. Н. Главный специалист отдела

жилищного строительства-

межведомственный проектный

офис по реализации

национального проекта

"Жилье и городская среда на

территории Ульяновской

области"

Ефремов А. Д. 80

Принято решение о выделении средств областного бюджета на финансирование мероприятий по стимулированию программ развития жилищного

строительства Ульяновской области

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алексич К. В. Исполняющий обязанности

Министра строительства и

архитектуры Ульяновской

Русских А. Ю. 1



области

7 Участник регионального

проекта

Челокиди Н. Н. Начальник отдела

планирования расходов

производственной сферы

- 1

8 Участник регионального

проекта

Сычёва И. Н. Директор департамента

правового, финансового и

административного

обеспечения - главный

бухгалтер

- 1

9 Участник регионального

проекта

Панчин С. С. Глава города Ульяновска Морозов С. И. 1

10 Участник регионального

проекта

Алексич К. В. Исполняющий обязанности

Министра строительства и

архитектуры Ульяновской

области

Русских А. Ю. 1

Приведение государственной программы Ульяновской области в соответствие с федеральным законодательством

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шканов С. А. Заместитель Министра по

строительству и проектному

управлению

Черепан А. Я. 1

12 Участник регионального

проекта

Елисеева Е. В. Заместитель директора

департамента

Сычева И. Н. 1

13 Участник регионального

проекта

Клевогина О. Н. Референт департамента

строительства

- 1

14 Участник регионального

проекта

Алексич К. В. Исполняющий обязанности

Министра строительства и

архитектуры Ульяновской

области

Русских А. Ю. 1

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населённых пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые

включены в государственную программу Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2020-2024

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шканов С. А. Заместитель министра Черепан А. Я. 1



16 Участник регионального

проекта

Лукьянов И. Ю. Директор департамента

строительства Министерства

строительства и архитектуры

Ульяновской области

- 1

17 Участник регионального

проекта

Мустафина О. Н. Главный специалист отдела

жилищного строительства-

межведомственный проектный

офис по реализации

национального проекта

"Жилье и городская среда на

территории Ульяновской

области"

Ефремов А. Д. 80

18 Участник регионального

проекта

Шканов С. А. Заместитель министра Черепан А. Я. 30

Направление заявки в Министерство строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской Федерации для участия в конкурсном отборе

проектов по развитию территорий

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тюрин А. С. Первый заместитель

Председателя Правительства

Ульяновской области

Морозов С. И. 1

20 Участник регионального

проекта

Алексич К. В. Исполняющий обязанности

Министра строительства и

архитектуры Ульяновской

области

Русских А. Ю. 1

21 Участник регионального

проекта

Жигалова С. М. заместитель директора

департамента строительства

Ульяновской области

- 20

22 Участник регионального

проекта

Клевогина О. Н. Референт департамента

строительства

- 20

Обеспечен ввод жилья в Ульяновской области

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Полежаев Д. А. Исполняющий обязанности

генерального директора

- 60

24 Участник регионального Мустафина О. Н. Главный специалист отдела Ефремов А. Д. 80



проекта жилищного строительства-

межведомственный проектный

офис по реализации

национального проекта

"Жилье и городская среда на

территории Ульяновской

области"

25 Участник регионального

проекта

Ефремов А. Д. Начальник отдела жилищного

строительства-

межведомственной проектный

офис по реализации

национального проекта

«Жильё и городская среда на

территории Ульяновской

области

- 1

26 Участник регионального

проекта

Полежаев Д. А. Исполняющий обязанности

генерального директора

- 60


